

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ №16»
Е. В. Емельянова
«11» января 2023г.
№ 4/1

**План – график (дорожная карта) по переходу к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным полным
применением ФООП**

Цель план-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО, и СОО.

План-график рассчитан на период с 11 января 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно – правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно – управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвящённые вопросам подготовки к непосредственн	Январь, май	Заместители директора по УВР	Протоколы

ому применению ФООП			
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Январь	Заместители директора по УВР	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Провести диагностику образовательны х потребностей педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФООП	Март	Рабочая группа	График повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам реализации ФООП	Феврал ь - июнь	Руководитель рабочей группы	Документы о повышении квалификации
Тарификация педагогических работников	Май - август	Директор	Тарификационный список
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФООП по учебным предметам	Апрель - август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические	Апрель -	Члены рабочей группы	Методические материалы

материалы по сопровождению реализации ФООП внеурочной деятельности	август		
Обеспечить консультационную методическую помощь по вопросам реализации ФООП	Апрель - август	Члены рабочей группы	Методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвящённые реализации ФООП	Август	Члены рабочей группы	Протоколы
Разместить ФООП НОО, ООО и СОО на сайте школы	Август	Ответственный за сайт школы	Информация на сайте
5. Нормативно-правовое обеспечение.			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Январь - сентябрь 2023Г.	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП
Утверждение ООП, приведённых в соответствие с ФООП, на заседании	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, рабочая группа	Протокол, приказ

педагогического совета			
Реализация ФООП НОО, ООО и СОО	С 01.09. 2023г.	Администрация	Качественная реализация ФООП НОО, ООО и СОО

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- финансовое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Мероприятие	Срок	Цели/результаты	Участники
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и проводить педагогические советы, педагогические комиссии, заседания методических объединений	Январь-май	Заместитель директора по УО	Педагогический состав